Итак, вчера имели удовольствие выслушать информацию из уст представителей МОИТК – Инвестора – Застройщика – «коммерческого лица» Области, которой он принадлежит на 100%, и управляющей компании ООО «ЭСКОМ», за что выразили им благодарность.
Все не записал, кое-что по памяти (урок на будущее: активно записывайте беседы с нашими соинвесторами и др. сторонами),, надеюсь поправят и уточнят:
1. Кто у нас «белый и пушистый»? А? Ясно кто – МОИТК, к гадалке не ходи. А если шкурка немного и посерела, так время прошло – отросла новая – куратор объекта сменился, а недавно сменился и руководитель МОИТК. Вот нас они 1й раз видят, «что ж вы раньше молчали?». А что мы могли ответить? Они и так делают понемногу, что от них зависит, назначили с АД технического заказчика - МУП Архитектуры Долгопрудного (Ильичева И…, тех. надзор. - Угольников), который за них и «бдит» на объекте, ходят на совещания в АД, на объект приезжают дают советы ЮИ: «что-то мало у вас рабочих - 60 чел?». Кстати, последнее совещание было наиболее продуктивным (видимо, наше письмо повлияло), не помню, правда, в чем именно. На наш вопрос: «А были бы Вы против присутствия нашего представителя на этих совещаниях?» ответили: «Если АД не против – пожалуйста, но только сидите молча и записывайте». А кто пойдет? А? (вопрос уже задавался – ответа нет. Может вам, уважаемые соседи это все вообще не неинтересно? Чего ради мы, несколько человек, суетимся?). А ЮИ еще регулярно прорабов-бригадиров меняет (где-то раз 15?). Из положительного: есть акты осмотров по каждой квартире, где подробно все замечания-недоделки изложены и по мере исправления «ставятся галочки» - технический заказчик работает (?).
2. Финансы. МОИТК продал ЮИ в свое время квартиры за бесценок, «ЮИ эти деньги крутит, работы затянул». Для МОИТК «проект стал убыточным». А прибыли нет, так ради чего суетиться?
3. Проект. ЮИ до сих пор не предоставил Проект на дом. Он, являясь Генпроектировщиком, сам ничего не проектирует, заказал какой-то фирме (47й институт?), а результата все нет (как такое возможно – ума не приложу). Без этого дом ни за что не примут. 
4. Подвал. ЮИ заказал субподрядчику работы по устранению протечек (?), часть работ сделали, ЮИ недоплатил, работы остановились. Недавно ЮИ «простимулировали» (?), субподрядчик должен скоро вернуться и доделать. Работы вроде немного осталось.
5. Электричество. МОИТК отвечает за организацию и финансирование работ по подключению дома по постоянной схеме. АД – за «комплексное снабжение» (?). Подстанция будет построена на 2 дома – наш и другой – «замороженный». На наш вопрос «почему столько лет вопрос не решается?» было сказано: решается. Чтобы покрыть «непредвиденные дополнительные» расходы МОИТК, наконец-то (!), договорился (не помню, устно или письменно) с АД, что АД уступит МОИТК свою долю квартир 8% (?). ЮИ пытается «продать» МОИТК бумажку – лимит на электромощности (?), которые он когда-то правдами и неправдами «купил» у РЖД «по поручению МОИТК». Предыдущий руковод. МОИТК эту бумажку не купил – слишком дорого (50-60 тыр/?), а новый еще не видел, он еще только свой кабинет осваивает. Ежели он эту бумажку купит, то все ОК, построят нам трансформаторную подстанцию, протянут новый более мощный кабель (благо недалеко тянуть и уже делали – ЮИ знает, что и как), работы-то всего… «месяца на 3» (?!?... помнится на стройке нам говорили «дня на 3»). Написали в Северные Сети 1.5 мес назад, отослали проект планировки – ответа все нет и дальнейших комментариев на эту тему не дали, «звоните».
6. Водовод. За это отвечает АД – «вы там спрашивайте». Но! АД отвечает за водовод до стройплощадки и «в этом году вряд ли успеет», а там еще «камеру» (?) делать надо, как оказалось. Решили с МУП Инженерные сети - УКС Долгопрудного проектирует (работ на месяц). АД выделила 2.5 млн на проектирование. От закольцовки для всего мкрн. благоразумно отказались - при существующих подходах к проектированию придется потом переделывать «вдруг чего-то не учтут или перепланируют, да еще уровень грунта нужно поднимать».
7. Приемка. В общих чертах (?): 1. Тех. Заказчик принимает документацию (и результаты работ по ней). 2. Госнадзор за 10 дней составляет Заключение. 3. МОИТК в АД передает разрешение на ввод в экс-ю. 4. АД выпускает постановление.
Вчера была проведена встреча инициативной группы с представителем МОИТК Волнистовым Дмитрием Сергеевичем, начальником отдела, руководителем проекта "мкрн. Хлебниково", и Воробьевым Александром Николаевичем, генеральным директором ООО «ЭКСКОМ» - нашей будущей управляющей компании (в дальнейшем УК).

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

На сегодняшний день ситуация не веселая, до сдачи дома еще далеко. Сам дом построен и Ю устраняет выявленные внутренней приемкой замечания. Устраняет вяло, т.к. денег нет, поэтому только 60 рабочих. Правда особого смысла торопиться у него тоже нет, т.к. решение главных проблем требует много времени. Вот какие главные проблемы были вычленены:

1. Электричество. 

МОИТК до сих пор не разобрался, откуда брать мощности. Есть 2 варианта:

1. РЖД. Ю договорился с РЖД о выделении 1.5 MW (на сам дом требуется 780kW, так что хватит, но на весь будущий микрорайон нет), но МОИТК, в лице предыдущего гендиректора, от этого варианта отказывался, т.к. требуют огромные деньги, 50-60 тр за kW. Со вчерашнего дня вступил в должность новый гендиректор, на следующей неделе он обозначит свою позицию в этом вопросе.

2. МОЭСК. Им направили запрос и необходимую документацию, но пока в ответ тишина, на последующие письма не отвечают. В неофициальных разговорах их сотрудники говорят, что необходимых мощностей найти не могут.

МОИТК обещает остановиться на одном из вариантов в течении 2-ух недель. Нам выгодней 1-ый вариант, т.к. МОЭСКу потом потребуется разработать свою документацию, что может занять до 3-ех месяцев.

После разрешения вопроса с источником мощностей будет строиться подстанция (раньше нельзя, т.к. непонятно какие трансформаторы ставить). Строиться она будет не меньше месяца, а потом не меньше 2-ух месяцев будут проходить испытания и приемка.

Так же проблема в том, что АД'ом до сих пор не разработана схема питания микрорайона.

2. Водовод

Это уже зона АД'а 
