Генеральному Директору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Липкину Борису Анатольевичу
от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004
г. Москва, 18 декабря 2008 г. 

Уважаемый Борис Анатольевич!

В ответ на наши предыдущие два письма, направленные в сентябре и октябре 2008 г. Губернатору Московской области, Администрации г. Долгопрудного, Застройщику (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчику (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») (далее – Стороны), были получены лишь письменные ответы от Администрации г. Долгопрудного (см. Приложение) и один ответ от Правительства Московской области, в которых указывается, что основной проблемой и препятствием сдачи дома и получения нами ключей от квартир является тот факт, что Застройщиком не выполнены в полном объеме все технические условия по подключению дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, об истинном состоянии и темпах работ, их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

На большинство наших просьб и требований, которые по-прежнему остаются в силе, ответа не получено.
В настоящее время по имеющимся у нас сведениям существуют следующие проблемы:

1. До сих пор не решен вопрос о варианте подключения дома к  электрическим сетям. «Северные электрические сети» (филиал ОАО "МОЭСК") разработали, но не предоставили технические условия.

2. До настоящего времени между Сторонами взаимные обязательства по срокам источникам финансирования никаким документом не определены.

3. БТИ не может начать работы по причине отсутствия необходимой документации.

4. Нет четкого ответа на вопросы о том, кто и в какие сроки будет осуществлять финансирование работ по сдаче-приемке дома, работы БТИ, работы по подключению дома к электрическим сетям и системе канализации.

5. Отсутствует утвержденный Застройщиком перечень проектов, по которому должна производиться сдача-приемка дома.

6. Имеет место расхождение мнений Сторон по вопросу возможности сдачи дома с подключением к электросетям по временной схеме:

a. Застройщик и Генподрядчик считают, что имеющейся электромощности хватит на 80% от требуемой по проекту мощности, что при соблюдении прочих условий позволит осуществить сдачу-приемку дома и выдать нам ключи для проведения ремонта с подключением дома к электросетям по временной схеме с последующим заселением сразу после подключения по постоянной схеме. 

b. Администрация Долгопрудного категорически возражает против этого, опасаясь, что финансирование и работы по подключению дома к электросетям по постоянной схеме в этом случае будут затянуты, поскольку МОИТК неоднократно нарушала сроки и договоренности.

Просим Вас оказать всестороннюю помощь в решении указанных проблем с целью скорейшей сдачи-приемки и заселения дома.

Просим Вас дать ответы на следующие вопросы:

1. Какие существуют дополнительные соглашения между Сторонами?

2. Каковы планы финансирования и выполнения работ по сдаче-приемке дома? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Когда нам планируют выдать ключи?
3. Какие имеются проблемы с финансированием и проведением комплекса работ по сдаче дома в эксплуатацию? 

4. Когда подключат дом к электросетям по постоянной схеме? С кем вопросы подключения согласованы, какие имеются проблемы? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Кто является Заказчиком и Исполнителем по данному проекту? Каковы планы финансирования и проведения работ?
Адрес и ФИО для ответа:___________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 Главе Администрации г. Долгопрудный 

Троицкому Олегу Ивановичу 
от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004
г. Москва, 18 декабря 2008 г. 

Уважаемый Олег Иванович!
В ответ на наши предыдущие два письма, направленные в сентябре и октябре 2008 г. Губернатору Московской области, Администрации г. Долгопрудного, Застройщику (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчику (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») (далее – Стороны), были получены лишь письменные ответы от Администрации г. Долгопрудного (см. Приложение) и один ответ от Правительства Московской области, в которых указывается, что основной проблемой и препятствием сдачи дома и получения нами ключей от квартир является тот факт, что Застройщиком не выполнены в полном объеме все технические условия по подключению дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, об истинном состоянии и темпах работ, их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

На большинство наших просьб и требований, которые по-прежнему остаются в силе, ответа не получено.
В настоящее время по имеющимся у нас сведениям существуют следующие проблемы:

1. До сих пор не решен вопрос о варианте подключения дома к  электрическим сетям. «Северные электрические сети» (филиал ОАО "МОЭСК") разработали, но не предоставили технические условия.

2. До настоящего времени между Сторонами взаимные обязательства по срокам источникам финансирования никаким документом не определены.

3. БТИ не может начать работы по причине отсутствия необходимой документации.

4. Нет четкого ответа на вопросы о том, кто и в какие сроки будет осуществлять финансирование работ по сдаче-приемке дома, работы БТИ, работы по подключению дома к электрическим сетям и системе канализации.

5. Отсутствует утвержденный Застройщиком перечень проектов, по которому должна производиться сдача-приемка дома.

6. Имеет место расхождение мнений Сторон по вопросу возможности сдачи дома с подключением к электросетям по временной схеме:

c. Застройщик и Генподрядчик считают, что имеющейся электромощности хватит на 80% от требуемой по проекту мощности, что при соблюдении прочих условий позволит осуществить сдачу-приемку дома и выдать нам ключи для проведения ремонта с подключением дома к электросетям по временной схеме с последующим заселением сразу после подключения по постоянной схеме. 

d. Администрация Долгопрудного категорически возражает против этого, опасаясь, что финансирование и работы по подключению дома к электросетям по постоянной схеме в этом случае будут затянуты, поскольку МОИТК неоднократно нарушала сроки и договоренности.

Просим Вас оказать всестороннюю помощь в решении указанных проблем с целью скорейшей сдачи-приемки и заселения дома.

Просим Вас дать ответы на следующие вопросы:

1. Какие существуют дополнительные соглашения между Сторонами?

2. Каковы планы финансирования и выполнения работ по сдаче-приемке дома? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Когда нам планируют выдать ключи?
3. Какие имеются проблемы с финансированием и проведением комплекса работ по сдаче дома в эксплуатацию? 

4. Когда подключат дом к электросетям по постоянной схеме? С кем вопросы подключения согласованы, какие имеются проблемы? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Кто является Заказчиком и Исполнителем по данному проекту? Каковы планы финансирования и проведения работ?
Адрес и ФИО для ответа:_____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Губернатору Московской области 
Громову Борису Всеволодовичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004
г. Москва, 18 декабря 2008 г. 

Уважаемый Борис Всеволодович!
Жилой дом по указанному адресу должен быть сдан в первом полугодии 2007 г. Однако до настоящего времени не завершены работы по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения по вине Застройщика  (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания»). Работы по сдаче-приемке дома не ведутся. Просим Вас дать указание Министерству строительства области назначить должностное лицо по разработке плана-графика работ по завершению сдачи указанного объекта приемной комиссии. Просим Вас включить указанный объект в перечень недостроенных и несданных объектов, контролируемых Министерством строительства области.
В ответ на наши предыдущие два письма, направленные в сентябре и октябре 2008 г. Губернатору Московской области, Администрации г. Долгопрудного, Застройщику (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчику (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») (далее – Стороны), были получены лишь письменные ответы от Администрации г. Долгопрудного (см. Приложение) и один ответ от Правительства Московской области, в которых указывается, что основной проблемой и препятствием сдачи дома и получения нами ключей от квартир является тот факт, что Застройщиком не выполнены в полном объеме все технические условия по подключению дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, об истинном состоянии и темпах работ, их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

На большинство наших просьб и требований, которые по-прежнему остаются в силе, ответа не получено.
В настоящее время по имеющимся у нас сведениям существуют следующие проблемы:

1. До сих пор не решен вопрос о варианте подключения дома к  электрическим сетям. «Северные электрические сети» (филиал ОАО "МОЭСК") разработали, но не предоставили технические условия.

2. До настоящего времени между Сторонами взаимные обязательства по срокам источникам финансирования никаким документом не определены.

3. БТИ не может начать работы по причине отсутствия необходимой документации.

4. Нет четкого ответа на вопросы о том, кто и в какие сроки будет осуществлять финансирование работ по сдаче-приемке дома, работы по подключению дома к электрическим сетям и системе канализации, работы БТИ.

5. Отсутствует утвержденный Застройщиком перечень проектов, по которому должна производиться сдача-приемка дома.

6. Имеет место расхождение мнений Сторон по вопросу возможности сдачи дома с подключением к электросетям по временной схеме:

e. Застройщик и Генподрядчик считают, что имеющейся электромощности хватит на 80% от требуемой по проекту мощности, что при соблюдении прочих условий позволит осуществить сдачу-приемку дома и выдать нам ключи для проведения ремонта с подключением дома к электросетям по временной схеме с последующим заселением сразу после подключения по постоянной схеме. 

f. Администрация Долгопрудного категорически возражает против этого, опасаясь, что финансирование и работы по подключению дома к электросетям по постоянной схеме в этом случае будут затянуты, поскольку МОИТК неоднократно нарушала сроки и договоренности.

Просим Вас оказать всестороннюю помощь в решении указанных проблем с целью скорейшей сдачи-приемки и заселения дома.

Адрес и ФИО для ответа:____________________________________________________

Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Генеральному Директору ЗАО «АСК ЮНИТЕК-инжиниринг» 
Миклашевскому Андрею Михайловичу

от  Соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1, зарегистрированного в Министерстве строительного комплекса Московской области  за № 239/42-04 от 20.12.2004
г. Москва, 18 декабря 2008 г. 

Уважаемый Андрей Михайлович!

В ответ на наши предыдущие два письма, направленные в сентябре и октябре 2008 г. Губернатору Московской области, Администрации г. Долгопрудного, Застройщику (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания») и Генподрядчику (ЗАО «АСК Юнитэк-Инжиниринг») (далее – Стороны), были получены лишь письменные ответы от Администрации г. Долгопрудного (см. Приложение) и один ответ от Правительства Московской области, в которых указывается, что основной проблемой и препятствием сдачи дома и получения нами ключей от квартир является тот факт, что Застройщиком не выполнены в полном объеме все технические условия по подключению дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Каких-либо других подписанных Сторонами документов нам не предоставили, об истинном состоянии и темпах работ, их финансировании мы можем судить лишь по уклончивым и противоречивым устным заверениям Сторон и прочим свидетельствам.

На большинство наших просьб и требований, которые по-прежнему остаются в силе, ответа не получено.
В настоящее время по имеющимся у нас сведениям существуют следующие проблемы:

1. До сих пор не решен вопрос о варианте подключения дома к  электрическим сетям. «Северные электрические сети» (филиал ОАО "МОЭСК") разработали, но не предоставили технические условия.

2. До настоящего времени между Сторонами взаимные обязательства по срокам источникам финансирования никаким документом не определены.

3. БТИ не может начать работы по причине отсутствия необходимой документации.

4. Нет четкого ответа на вопросы о том, кто и в какие сроки будет осуществлять финансирование работ по сдаче-приемке дома, работы БТИ, работы по подключению дома к электрическим сетям и системе канализации.

5. Отсутствует утвержденный Застройщиком перечень проектов, по которому должна производиться сдача-приемка дома.

6. Имеет место расхождение мнений Сторон по вопросу возможности сдачи дома с подключением к электросетям по временной схеме:

g. Застройщик и Генподрядчик считают, что имеющейся электромощности хватит на 80% от требуемой по проекту мощности, что при соблюдении прочих условий позволит осуществить сдачу-приемку дома и выдать нам ключи для проведения ремонта с подключением дома к электросетям по временной схеме с последующим заселением сразу после подключения по постоянной схеме. 

h. Администрация Долгопрудного категорически возражает против этого, опасаясь, что финансирование и работы по подключению дома к электросетям по постоянной схеме в этом случае будут затянуты, поскольку МОИТК неоднократно нарушала сроки и договоренности.

Просим Вас оказать всестороннюю помощь в решении указанных проблем с целью скорейшей сдачи-приемки и заселения дома.

Просим Вас дать ответы на следующие вопросы:

1. Какие существуют дополнительные соглашения между Сторонами?

2. Каковы планы финансирования и выполнения работ по сдаче-приемке дома? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Когда нам планируют выдать ключи?
3. Какие имеются проблемы с финансированием и проведением комплекса работ по сдаче дома в эксплуатацию? 

4. Когда подключат дом к электросетям по постоянной схеме? С кем вопросы подключения согласованы, какие имеются проблемы? Кто и каким образом принимает участие в финансировании работ? Кто является Заказчиком и Исполнителем по данному проекту? Каковы планы финансирования и проведения работ?
Адрес и ФИО для ответа:____________________________________________________
Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись
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