Заместителю Председателя Правительства Московской области Жидкину Владимиру Федоровичу

Копия: 
Министру строительства Правительства Московской области Серегина Евгению Федоровичу,

Главе г. Долгопрудный 

Троицкому Олегу Ивановичу,
Генеральному Директору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Липкину Борису Анатольевичу

от соинвесторов строительства дома по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, владение 1. 

Уважаемый Владимир Федорович!

Обращаемся к Вам в связи с серьезнейшей социальной проблемой: в результате многочисленных нарушений, допущенных при строительстве указанного дома, более тысячи граждан (дольщиков – соинвесторов строительства) оказались фактически лишены своего права на жилище. 
В 2004 году ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (далее ОАО «Мособлтрастинвест»), Министерство строительного комплекса Московской области (далее Минмосолбстрой) и Администрация г. Долгопрудный (далее Стороны) заключили инвестиционный контракт №239/42-04 от 20.12.2004 г. (далее Инвестконтракт). По Инвестконтракту 17-этажный дом на 441 квартиру должен быть сдан в 2006 г. 
Дом был построен в 2008 г., но лишь в конце 2008 г. Стороны Инвестконтракта признались дольщикам, что в мкрн. Хлебниково  нет необходимых для дома коммуникаций. Данный факт упорно замалчивался при продаже квартир. Вопреки взятым на себя обязательствам по Дополнительному соглашению №1 к Инвестконтракту, Стороны так и не решили ключевой вопрос – финансирование подключения к электросетям, Строительство камеры учета воды, о необходимости которой Стороны вспомнили только в конце 2008 г., также не начато (8 месяцев ушло только на разработку и согласование проекта). Из-за нерешенных проблем финансирования и взаимных претензий Сторон крайне медленно ведутся работы по временной закольцовке водовода, устранению замечаний технадзора (несоосность пилонов, гидроизоляция подвала, закрытие теплового контура и т. д.). Работа ГАСН не начата. Общий список реализованных квартир не составлен. 
Если к началу отопительного сезона дом не будет введен в эксплуатацию, то он останется без отопления, что грозит ухудшением его технического состояния и появлением новых проблем вплоть до необратимых процессов разрушения дома.

Наши многочисленные обращения в различные органы власти переадресованы в администрацию города Долгопрудный, которая с марта 2009 года регулярно проводит совещания  по нашему дому. Однако принимаемые на этих совещаниях и отраженные в протоколах решения носят декларативный характер и Сторонами не выполняются. Сроки сдачи дома, указанные в ответах на наши письма, постоянно срываются (см. Приложение). Более того, Стороны заявили, что деньги от реализации квартир не могут быть направлены на оплату электромощностей (это, по их мнению, – нецелевое использование средств) и предложили обманутым дольщикам, испытывающих большие финансовые проблемы, самостоятельно профинансировать выделение электромощностей. Несмотря на то, что в доме имеются нереализованные квартиры, их не передают в качестве оплаты за электромощности.
На июль 2009 года более тысячи соинвесторов в течение от полутора до двух лет оказались лишены своего права на жилище. Многие из соинвесторов, продали свои квартиры, чтобы улучшить свои жилищные условия, и вынуждены ежемесячно оплачивать проценты по взятым ипотечным кредитам, а также дорогостоящую аренду жилья. Люди, вложив все накопленные годами средства в квартиры, оказались на грани выживания, многие живут с маленькими детьми, пожилыми людьми, инвалидами во временном неблагоустроенном жилье, ютятся у знакомых и родственников, ввиду отсутствия постоянной регистрации не могут воспользоваться социальными услугами. Из-за бездействия Сторон люди уже доведены до отчаяния и готовы на самозаселение.
В условиях кризиса это настоящее преступление – бросить на произвол судьбы бездомных людей, заплативших 100% стоимости квартир по докризисным ценам за жилье! Мы считаем, что в нашей ситуации полностью применимы слова Председателя Правительства РФ В.В. Путина, сказанные им на совещании в г. Пикалёво: "Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а, может быть, и просто жадности тысячи людей. Это абсолютно недопустимо". 

Убедительно просим Вас лично принять все необходимые меры для сдачи дома до наступления отопительного сезона и, прежде всего, – погасить долг ОАО «Мособлстрастинвест» (единственным акционером которого является Правительство Московской области), обеспечить выделение  необходимых финансовых средств (или квартир по договору соинвестирования с ОАО «РЖД») для поэтапной оплаты подключения дома к магистральным электрическим сетям по техническим условиям от ОАО «РЖД». По имеющимся у нас сведениям, график платежей по техническим условиям следующий:

· 16 млн. руб. – на получение технического проекта и выкуп электрической мощности в объеме по проекту (720 квт.) – необходимо осуществить в ближайшее время;

· 5 млн. руб. – на финансирование подключения, прокладки кабеля и других работ и материалов – в течение 90 дней;

· 8 млн. руб. – по завершению работ.
Кроме того, просим Вас обязать ОАО «Мособлтрастинвест», а также привлеченные им для продажи квартир организации (ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и ЗАО АСК «Юнитэк-инжиниринг»), предоставить Администрации г. Долгопрудный и инициативной группе соинвесторов списки реализованных квартир.
Приложение
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№ 

документа

Автор документа Название документа

2006 20.12.2004 239/42-04

ОАО "МОИТК"

Минстрой  Московской обл.

Администрация г. Долгопрудный

Инвестиционный контракт на строительство 

объекта недвижимости

Апрель 2009 02.12.2008 2482колл Администрация г. Долгопрудный Ответ на депутатский запрос

Июнь 2009 16.01.2009 2867колл Администрация г. Долгопрудный Ответ на коллективное обращение  дольщиков

Июнь 2009 05.02.2009 5-15/402 Минстрой  Московской обл.

Ответ на коллективное обращение  дольщиков 

(копия - в Администрацию Президента РФ и 

Правительство Московской обл.)

Июнь 2009 17.02.2009 Ф-273 Администрация г. Долгопрудный Ответ на коллективное обращение  дольщиков

Июнь 2009 23.02.2009 1-6/136 Минстрой  Московской обл. Ответ на коллективное обращение  дольщиков

Июнь 2009 26.02.2009 3010/АД-14 Минрегиона Московской обл. Ответ на коллективное обращение  дольщиков

Май 2009 06.03.2009 5-15/703 Минстрой  Московской обл. Ответ на коллективное обращение  дольщиков

Май 2009 25.03.2009 7-518-2009 Прокуратура Московской обл. Ответ из прокуратуры Московской обл.

Срок сдачи дома, 

указанный в 

документе

Документ (официальные ответ)


На сайте дольщиков выложены все документы по данному вопросу, а также письма и ответы на них (http://hlbnk.narod.ru/docs).

Адрес и ФИО для ответа:___________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________________Контактный телефон: __________________
	№ квар-тиры
	№ договора
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Письмо от соинвесторов строительства дома по адресу:    Московская область, г. Долгопрудный,
ул. Госпитальная, владение 1. Дата: 16 июля 2009 г.
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		Срок сдачи дома, указанный в документе		Документ (официальные ответ)

				Дата документа		№ документа		Автор документа		Название документа

		2006		12/20/04		239/42-04		ОАО "МОИТК"
Минстрой  Московской обл.
Администрация г. Долгопрудный		Инвестиционный контракт на строительство объекта недвижимости

		April 2009		12/2/08		2482колл		Администрация г. Долгопрудный		Ответ на депутатский запрос

		June 2009		1/16/09		2867колл		Администрация г. Долгопрудный		Ответ на коллективное обращение  дольщиков

		June 2009		2/5/09		5-15/402		Минстрой  Московской обл.		Ответ на коллективное обращение  дольщиков (копия - в Администрацию Президента РФ и Правительство Московской обл.)

		June 2009		2/17/09		Ф-273		Администрация г. Долгопрудный		Ответ на коллективное обращение  дольщиков

		June 2009		2/23/09		1-6/136		Минстрой  Московской обл.		Ответ на коллективное обращение  дольщиков

		June 2009		2/26/09		3010/АД-14		Минрегиона Московской обл.		Ответ на коллективное обращение  дольщиков

		May 2009		3/6/09		5-15/703		Минстрой  Московской обл.		Ответ на коллективное обращение  дольщиков

		May 2009		3/25/09		7-518-2009		Прокуратура Московской обл.		Ответ из прокуратуры Московской обл.






