Министру строительства Правительства Московской области
Серегину Евгению Викторовичу
105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.36
от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Евгений Викторович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1). 

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.   

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:
Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________
Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

	№ 
	Наименование (акт приемки) работ
	Ответст-венный исполнитель
	Приемщик(и) работ
	Организация, финансиру-ющая работы
	Стоимость работ, руб.
	Срок исполнения

	1. 
	Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Акт приемки внешних сетей электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Акт приемки трансформаторной подстанции
	
	
	
	
	

	4. 
	Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода)
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения
	
	
	
	
	

	6. 
	Акт приемки внутридомовой системы канализования
	
	
	
	
	

	7. 
	Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды
	
	
	
	
	

	8. 
	Акт приемки внутреннего водостока
	
	
	
	
	

	9. 
	Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект»
	 
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор)
	
	
	
	
	

	11. 
	Акт приемки узла учета тепла
	
	
	
	
	

	12. 
	Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров)
	
	
	
	
	

	13. 
	Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом
	
	
	
	
	

	14. 
	Акт приемки кровли
	
	
	
	
	

	15. 
	Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала
	
	
	
	
	

	16. 
	Акт приемки благоустройства
	
	
	
	
	

	17. 
	Акт приемки системы молниезащиты
	
	
	
	
	

	18. 
	Акт обследования радиационного фона (форма «Родон»)
	
	
	
	
	

	19. 
	Акт обследования и допуска  Роспотребнадзора
	
	
	
	
	

	20. 
	Акт приемки лифтового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	21. 
	Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. 
	Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации
	 
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Акт приемки сети телефонизации
	 
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Акт приемки системы кабельного телевидения
	 
	 
	 
	 
	 

	25. 
	Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации
	 
	 
	 
	 
	 

	26. 
	Акт приемки ОДС и элементов АСУД
	 
	 
	 
	 
	 

	27. 
	Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов
	 
	 
	 
	 
	 

	28. 
	Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату
	 
	 
	 
	 
	 

	29. 
	Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 

	30. 
	Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 


Генеральному Директору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Липкину Борису Анатольевичу

от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Борис Анатольевич!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1). 

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.   

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:
Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________
Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

	№ 
	Наименование (акт приемки) работ
	Ответст-венный исполнитель
	Приемщик(и) работ
	Организация, финансиру-ющая работы
	Стоимость работ, руб.
	Срок исполнения

	31. 
	Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП)
	 
	 
	 
	 
	 

	32. 
	Акт приемки внешних сетей электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	33. 
	Акт приемки трансформаторной подстанции
	
	
	
	
	

	34. 
	Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода)
	 
	 
	 
	 
	 

	35. 
	Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения
	
	
	
	
	

	36. 
	Акт приемки внутридомовой системы канализования
	
	
	
	
	

	37. 
	Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды
	
	
	
	
	

	38. 
	Акт приемки внутреннего водостока
	
	
	
	
	

	39. 
	Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект»
	 
	 
	 
	 
	 

	40. 
	Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор)
	
	
	
	
	

	41. 
	Акт приемки узла учета тепла
	
	
	
	
	

	42. 
	Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров)
	
	
	
	
	

	43. 
	Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом
	
	
	
	
	

	44. 
	Акт приемки кровли
	
	
	
	
	

	45. 
	Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала
	
	
	
	
	

	46. 
	Акт приемки благоустройства
	
	
	
	
	

	47. 
	Акт приемки системы молниезащиты
	
	
	
	
	

	48. 
	Акт обследования радиационного фона (форма «Родон»)
	
	
	
	
	

	49. 
	Акт обследования и допуска  Роспотребнадзора
	
	
	
	
	

	50. 
	Акт приемки лифтового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	51. 
	Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН 
	 
	 
	 
	 
	 

	52. 
	Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации
	 
	 
	 
	 
	 

	53. 
	Акт приемки сети телефонизации
	 
	 
	 
	 
	 

	54. 
	Акт приемки системы кабельного телевидения
	 
	 
	 
	 
	 

	55. 
	Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации
	 
	 
	 
	 
	 

	56. 
	Акт приемки ОДС и элементов АСУД
	 
	 
	 
	 
	 

	57. 
	Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов
	 
	 
	 
	 
	 

	58. 
	Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату
	 
	 
	 
	 
	 

	59. 
	Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 

	60. 
	Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 


Главе Администрации г. Долгопрудный 

Троицкому Олегу Ивановичу 
от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Олег Иванович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1). 

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.   

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:
Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________
Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

	№ 
	Наименование (акт приемки) работ
	Ответст-венный исполнитель
	Приемщик(и) работ
	Организация, финансиру-ющая работы
	Стоимость работ, руб.
	Срок исполнения

	61. 
	Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП)
	 
	 
	 
	 
	 

	62. 
	Акт приемки внешних сетей электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	63. 
	Акт приемки трансформаторной подстанции
	
	
	
	
	

	64. 
	Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода)
	 
	 
	 
	 
	 

	65. 
	Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения
	
	
	
	
	

	66. 
	Акт приемки внутридомовой системы канализования
	
	
	
	
	

	67. 
	Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды
	
	
	
	
	

	68. 
	Акт приемки внутреннего водостока
	
	
	
	
	

	69. 
	Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект»
	 
	 
	 
	 
	 

	70. 
	Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор)
	
	
	
	
	

	71. 
	Акт приемки узла учета тепла
	
	
	
	
	

	72. 
	Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров)
	
	
	
	
	

	73. 
	Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом
	
	
	
	
	

	74. 
	Акт приемки кровли
	
	
	
	
	

	75. 
	Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала
	
	
	
	
	

	76. 
	Акт приемки благоустройства
	
	
	
	
	

	77. 
	Акт приемки системы молниезащиты
	
	
	
	
	

	78. 
	Акт обследования радиационного фона (форма «Родон»)
	
	
	
	
	

	79. 
	Акт обследования и допуска  Роспотребнадзора
	
	
	
	
	

	80. 
	Акт приемки лифтового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	81. 
	Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН 
	 
	 
	 
	 
	 

	82. 
	Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации
	 
	 
	 
	 
	 

	83. 
	Акт приемки сети телефонизации
	 
	 
	 
	 
	 

	84. 
	Акт приемки системы кабельного телевидения
	 
	 
	 
	 
	 

	85. 
	Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации
	 
	 
	 
	 
	 

	86. 
	Акт приемки ОДС и элементов АСУД
	 
	 
	 
	 
	 

	87. 
	Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов
	 
	 
	 
	 
	 

	88. 
	Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату
	 
	 
	 
	 
	 

	89. 
	Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 

	90. 
	Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 


Генеральному Директору ЗАО «АСК ЮНИТЕК-инжиниринг» 

Миклашевскому Андрею Михайловичу
от соинвесторов строительства жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1 (далее – Дом)

12 января 2009 г.

Уважаемый Андрей Михайлович!

Направляем Вам предлагаемый соинвесторами проект плана-графика работ по сдаче-приемке Дома (Приложение 1). 

Просим Вас поручить ответственному лицу сформировать на основе  данного  проекта согласованный всеми заинтересованными сторонами план-график работ.   

Согласованный план-график работ просим направить по адресу:
Адрес и ФИО для ответа: ____________________________________________
Контактный телефон: _______________________

	Квартира
	№ договора
	ФИО
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 1

План работ по сдаче-приемке  жилого дома по строительному адресу: 
г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Госпитальная, влад. 1
Инвестиционный контракт № 239/42-04 от 20.12.2004

	№ 
	Наименование (акт приемки) работ
	Ответст-венный исполнитель
	Приемщик(и) работ
	Организация, финансиру-ющая работы
	Стоимость работ, руб.
	Срок исполнения

	91. 
	Заключение договора на прокладку внешних сетей электроснабжения (в т.ч. ТП)
	 
	 
	 
	 
	 

	92. 
	Акт приемки внешних сетей электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	93. 
	Акт приемки трансформаторной подстанции
	
	
	
	
	

	94. 
	Акт приемки внешней сети водоснабжения (водовода)
	 
	 
	 
	 
	 

	95. 
	Акт приемки внутридомовой системы водоснабжения
	
	
	
	
	

	96. 
	Акт приемки внутридомовой системы канализования
	
	
	
	
	

	97. 
	Акт приемки и ввод в эксплуатацию узла учета воды
	
	
	
	
	

	98. 
	Акт приемки внутреннего водостока
	
	
	
	
	

	99. 
	Акт приемки сетей теплоснабжения (системы центрального отопления) с актом проверки «на эффект»
	 
	 
	 
	 
	 

	100. 
	Акт приемки ИТП и ввод его в эксплуатацию (Ростехнадзор)
	
	
	
	
	

	101. 
	Акт приемки узла учета тепла
	
	
	
	
	

	102. 
	Акт приемки внутридомовой системы электроснабжения (с актами замеров)
	
	
	
	
	

	103. 
	Акт приема и ввода в эксплуатацию электрического счётчика на дом
	
	
	
	
	

	104. 
	Акт приемки кровли
	
	
	
	
	

	105. 
	Акт приемки чердака, мест общего пользования и подвала
	
	
	
	
	

	106. 
	Акт приемки благоустройства
	
	
	
	
	

	107. 
	Акт приемки системы молниезащиты
	
	
	
	
	

	108. 
	Акт обследования радиационного фона (форма «Родон»)
	
	
	
	
	

	109. 
	Акт обследования и допуска  Роспотребнадзора
	
	
	
	
	

	110. 
	Акт приемки лифтового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	111. 
	Акт приемки систем обеспечения противопожарной безопасности (ДУиППА), согласованный с ГПН 
	 
	 
	 
	 
	 

	112. 
	Акт приемки систем охраны входов и охранной сигнализации
	 
	 
	 
	 
	 

	113. 
	Акт приемки сети телефонизации
	 
	 
	 
	 
	 

	114. 
	Акт приемки системы кабельного телевидения
	 
	 
	 
	 
	 

	115. 
	Акт приемки внутренних сетей системы радиофикации
	 
	 
	 
	 
	 

	116. 
	Акт приемки ОДС и элементов АСУД
	 
	 
	 
	 
	 

	117. 
	Заключение договора с БТИ на проведение экспликационных работ и оформление технических паспортов
	 
	 
	 
	 
	 

	118. 
	Проведение экспликационных работ, оформление технических паспортов и передача в Регистрационную палату
	 
	 
	 
	 
	 

	119. 
	Акт приемочной комиссии о вводе жилого дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 

	120. 
	Постановление Администрации г. Долгопрудный о вводе дома в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 


4

