                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»                                                                         
                                                                                                  Первый заместитель 
                                                                                                  главы администрации
                                                                                     ____________А.Д.Кочетинина
ПРОТОКОЛ

Совещания по обеспечению жилого дома по ул.Госпитальная, мкр.Хлебниково, г.Долгопрудный электроэнергией, строительству водовода и узла учета регулирования воды
г.Долгопрудный                                                                                                  04.06.2009г.

Присутствовали: А.Д.Кочетинина, Ю.А.Подлузская, Д.В., Т.А.Суповская, А.Н.Нестеров 
                                Представители: ОАО «Мособлтрастинвест»,ЗАО «АСК «Юнитэк-
                                Инжиниринг», МУП «УКС г.Долгопрудный», МУП «Архитектура 
                                г.Долгопрудный», Минстрой,  МУП «Инженерные сети», 
                                Инициативная группа соинвесторов (Юденкова В.Б., Семипятнов К.Д., Паймушкин И.Н., Данилова Л.И., Корнеева М.И.)
             Принятые решения:

1. В срок до 09.06.09г. «Юнитэк-Инжиниринг» получить техническое задание в МУП «Инженерные сети» на прокладку временной закольцовки водопровода.   Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг», «Инженерные сети»
2. В срок до 10.06.09г. МУП «УКС» сформулировать предложения по варианту полной закольцовки водопровода в соответствии с проектом прошедшем экспертизу, по стоимости выполнения работ и представить в администрацию.
     Ответственный: МУП «УКС»
3. В срок до 11.06.09г. МУП «УКС» представить в администрацию города график выполнения работ по строительству узла учета и регулирования воды.

Ответственный: МУП «УКС»

4. Представителям Министерства строительного комплекса МО (Миллер А.В., Потапов С.Е.) оказать содействие по согласованию в Мособлэкспертизе проектно-сметной документации по строительству узла учета и регулирования воды. МУП «УКС» представить в Минстрой всю информацию по замечаниям экспертизы.
Ответственный: МУП «УКС»

5.  В срок до 01.07.09г. «Юнитэк-Инжиниринг» устранить замечания по ИТП с учетом диспетчеризации дома и урегулировать ценовой вопрос с МУП «Инженерные сети». 

     Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»   
6. В срок до 11.06.09г. совместно НПУ, КУИ, «МОИТК» доработать договор по передаче квартир и приступить к их реализации.
Ответственный: НПУ, КУИ, «МОИТК»
7. В срок до 11.06.09г. «МОИТК» направить в администрацию города подписанное  соглашение на строительство электрических сетей к жилому дому.
Ответственный: «МОИТК»
8. Повторно в срок до 11.06.09г. «МОИТК» представить график выполненных СМР в полном объеме с учетом ТУ для поэтапного завершения работ.

Ответственный: «МОИТК»

9.  Принять к сведению информацию МУП «Архитектура», что до 10.08.09г. технические паспорта будут подготовлены.
Ответственный: МУП «Архитектура»
10.  «МОИТК»  перечислить денежные средства на выполнение ТУ генподрядчику. 
Ответственный: «МОИТК»

11.  В срок до 01.08.09г. «Юнитэк-Инжиниринг» завершить передачу всей исполнительной документации в МУП «Архитектура г.Долгопрудного».

Ответственный: «Юнитэк-Инжиниринг»

12.   Для рекомендации. Соинвесторам дома №6 пройти в администрации города (112 каб.) учетную регистрацию договоров соинвестирования. Постановление главы города от 31.10.05г. №919-ПГ «Об учетной регистрации договоров о привлечении финансовых средств юридических и физических лиц в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в г.Долгопрудный» либо представить реестр заключенных договоров с указанием их оплаты.

13. Следующее совещание состоится в администрации города 11.06.09г. в 14.15 (3-ий этаж, зал заседаний).                                                 
  Протокол вела:  Е.А.Шишкина
